CAPDCM

Nom de la société
Jean-Marie Ramirez

Début du projet : mer, 1/14/2026

Semaine d'affichage : 1

DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
Production et test des nouvelles puces version 1				
Tâche 1 : Bon de commande	Laurent	100%	20/3/25	26/3/25
Tâche 2 : Rélisation du moule	DEMGY	0%	31/3/25	15/11/25
Tâche 3 : Moulage par injection	DEMGY	0%	15/11/25	28/11/25
Tâche 4 : Annalyse des µcanaux par microscopie électronique du premier Dipositif Médical industriel (pré-série)	Anne	0%	1/12/25	12/12/25
Tâche 5 : Analyse de Diffusion du glucose avec le premier Dipositif Médical industriel (pré-série)	Laurent et Anne	0%	15/12/25	31/1/26
Production de matrice stérile				
Tâche 1 : commande du calcl2 et matrigel stérile	Anne	100%	1/3/25	6/3/25
Tâche 2 : Achat lyophilsateur stérile	Anne & IBMM	70%	15/3/25	20/9/25
Tâche 3 : Aménagment de la pièce de culture pour production des matrices stériles	Anne & Isabelle	0%	5/4/25	20/7/25
Tâche 4 : Validation de la technique d'analyse de stérilité des matrices d'alginate	Anne & Isabelle	0%	1/7/25	31/7/25
Tâche 5 : Production des matrices d'alginate stérile 4 séries de 40	Anne & Isabelle	0%	1/10/25	28/11/25
Tâche 6 :Validation de la stérélité des matrices par lot de production	Anne & Isabelle	0%	1/12/25	12/12/25
Modèle souris				
Tâche 1 : Mise en place du modèle orthotopique à partir de souris BALB/C et de lignées tumorales du cancer du sein et du mélanome	PEPCO & F15	5%	20/3/25	31/1/26
Tâche 1 BIS : Utilisation d'un modèle animal déjà prêt à l'emploi via une CRO (fournisseur = ANTINEO)	ANTINEO	0%	10/1/26	28/1/26
Tâche 2 : Rédaction saisine si option PEPCO & F15 (pour information : tâche déjà réalisée chez ANTINEO)	PEPCO & F15	60%	1/2/26	1/4/26
Tâche 3 : Expérience sur souris avec le premier Dipositif Médical industriel (pré-série)	PEPCO & F15	0%	1/4/26	33/06/2026
Tâche 3 BIS : Expérience sur souris avec le premier Dipositif Médical industriel (pré-série)	ANTINEO	0%	1/2/26	1/4/26
Financement				
Tâche 1 : POC in vivo région 100 000 euros : réponse juin	Jean-Marie	100%	1/11/24	15/3/25
Tâche 2 : Des étoiles dans la mer 16 000 euros réponses en juin	Jean-Marie	100%	1/3/25	12/3/25
Tâche 3 : companies and campus 50 000 euros réponses en juillet (obtenu)	Jean-Marie	10%	1/5/25	31/7/25
Tâche 4 : financement privé 15 000 euros DEMGY (fournisseur du DM) (obtenu)	Jean-Marie et Jean Claude SONDAZ		1/9/25	1/7/26
Tâche 5 : NIMAO CHU Nîmes	Jean-Marie & Florent & Pierril	100%	12/2/25	20/2/25
Tâche 6 : La ligue contre le cancer 21 000 euros (en cours)	Jean-Marie	10%	31/7/25	15/1/26
Tâche 7 : Concours BPI - I Lab (à venir)	Jean-Marie + CEO	10%	1/10/26	15/3/26
Tâche 8 : Dotation équipe oncothérapie et et oncopharmacologie (IBMM) 8 000 euros	Jean-Marie	10%	1/5/26	1/7/26

Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.